

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร

วัน เดือน ปีที่อนุมัติ : 17 พฤษภาคม 2564

ระยะเวลาโครงการ 10 ปี (ส.ค. 64 – ส.ค. 74)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ : กรมปศุสัตว์

สุรินทร์โกเบครบวงจรตำบลสลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตโคขุน (โคเนื้อลูกผสมวากิว)
- 2) เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อลูกผสมวากิวด้วยการบริหารจัดการเลี้ยงโคขุนรูปแบบคอกกลาง
- 3) เพื่อเพิ่มช่องทางในการแข่งขัน รองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

แนวทางการดำเนินโครงการ

- 1) กำหนดแนวทางการพัฒนาเกษตรกรที่เลี้ยงแม่โคพื้นฐานซึ่งเป็นสมาชิกของวิสาหกิจฯ จำนวน 107 ราย แม่โค 2,079 ตัว พร้อมจัดทำคู่มือการเลี้ยงแม่โคพื้นฐานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- 2) พัฒนาปรับปรุงฟาร์มให้ได้มาตรฐาน GFM / GAP ระบบบริหารจัดการฟาร์ม จัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์
- 3) กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มโคขุนคอกกลาง จำนวน 5 คอก
- 4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตโคเนื้อลูกผสมวากิว จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย
 - 4.1) การจัดการฟาร์มเพื่อผลิตลูกโคต้นน้ำคุณภาพ
 - 4.2) การจัดการฟาร์มโคขุนคุณภาพ
- 5) ดำเนินการผลิตโคขุนของกลุ่มโคขุนคอกกลาง โดยจัดซื้อลูกโคหย่านม เดือนละ 20 ตัว จำนวน 24 เดือน รวมทั้งสิ้น 480 ตัว

งบประมาณ 21,887,400 บาท แยกเป็น

1) เงินจ่ายขาด 600,000 บาท

1.1) ค่าฝึกอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ๆ ละ	81,300 บาท
จำนวน	162,600 บาท
- การจัดการฟาร์มเพื่อผลิตลูกโคต้นน้ำคุณภาพ	81,300 บาท
- การจัดการฟาร์มโคขุนคุณภาพ	81,300 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการของกรมปศุสัตว์	
จำนวน	437,400 บาท

2) เงินยืมปลอดดอกเบี้ย 21,287,400 บาท

2.1) เงินทุนหมุนเวียนซื้อลูกโคหย่านม เดือนละ 20 ตัว ๆ ละ	20,000 บาท
จำนวน 24 เดือน รวมทั้งสิ้น 480 ตัว	
เป็นเงิน	9,600,000 บาท
2.2) ค่าอาหารโค 24 เดือน	
เป็นเงิน	11,687,400 บาท

หมายเหตุ: การคำนวณค่าอาหารโค (รายละเอียดการคำนวณค่าใช้จ่ายแสดงไว้ในภาคผนวก)

1. อาหารโคเล็ก ใช้ขุนโคอายุ 7-12 เดือน

รวม 54 บาท/วัน หรือเดือนละ 1,620 บาท

2. อาหารโครุ่น ใช้ขุนโคอายุ 13-18 เดือน

รวม 75 บาท/วัน หรือเดือนละ 2,250 บาท

3. อาหารโคใหญ่ ใช้ขุนโคอายุ 19-30 เดือน

รวม 71 บาท/วัน หรือเดือนละ 2,130 บาท

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ผลผลิต

- 1) จำนวนลูกโคขุนในกลุ่มโคขุนคอกกลาง ไม่น้อยกว่า 240 ตัว/ปี
- 2) โรงเรือนของกลุ่มโคขุนคอกกลางได้รับรองมาตรฐาน GFM/GAP จำนวน 5 แห่ง
- 3) จำนวนโคขุนที่ผลิตได้มีเกรดคุณภาพไขมันแทรกระดับ 2.5 ขึ้นไป ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย

ผลลัพธ์

- 4) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มโคขุนคอกกลางมีต้นทุนการผลิตโคขุนลดลง ร้อยละ 8 (ตลอดระยะเวลาโครงการ)
- 5) เกษตรกรสมาชิกกลุ่มโคขุนคอกกลางมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 (ตลอดระยะเวลาโครงการ)

แผนการชำระเงินคืน 8 ปี ของ

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและตลาดโคเนื้อสุรินทร์วากิวครบวงจร

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้เกษตรกร

งวดที่	วันครบกำหนดชำระ	จำนวนเงิน (บาท)	ประวัติการชำระ	คงเหลือ
	9 สิงหาคม 2565	-	ปลอดการชำระ	
	9 สิงหาคม 2566	-	ปลอดการชำระ	
1	9 สิงหาคม 2567	2,664,000	ชำระคืนครบถ้วน	
2	9 สิงหาคม 2568	2,664,000	ชำระคืนครบถ้วน	
3	9 สิงหาคม 2569	2,664,000	-	
4	9 สิงหาคม 2570	2,664,000		
5	9 สิงหาคม 2571	2,664,000		
6	9 สิงหาคม 2572	2,664,000		
7	9 สิงหาคม 2573	2,664,000		
8	9 สิงหาคม 2574	2,639,400		
รวม		21,287,400	5,328,000	15,959,400